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بازسازی قصرشیرین از روایت تا واقعیت
پژوهشی برای دست یافتن به محتوای نظری طرح‌های بازسازی
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چکیده

این  آثار  جبران  برای  تری  جامع  برنامه‌ریزی‌های  كه  می‌دهد  نشان  طبیعی  سوانح  مخرب  آثار  افزایش 

كید  رویدادها باید انجام شود. توصیه‌های جهانی بر ادغام تجربه‌ها و توجه به محتوای نظری بازسازی‌ها تأ

دارد. منظور از جنبه‌های نظری، یكپارچه‌سازی دیدگاه‌ها و راهبردها برای رسیدن به چارچوب نظری جامعی 

كه پس از جنگ بازسازی  در رویارویی با مسائل بازسازی می‌باشد. قصرشیرین، نمونه‌ای از شهرهایی است 

شدند و الگوی مناسبی برای بررسی محتوای نظری و تجربی روند بازسازی می‌باشد. فرضیه تحقیق آن است 

كه  كارهای مناسب برای اجرا، نظمی ایجاد میك‌ند  كه باید انجام شود و انتخاب راه  كه هم اندیشی درباره آنچه 

ماهیت و محتوای نظری دارد و موجب هدایت روند بازسازی می‌شود. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق 

گفتمان  كه محتوای نظری روند بازسازی با  كیفی و محتوایی و مصاحبه با افراد مرتبط، این نتایج به دست آمد 

میان عوامل ذینفع آغاز و تشكیل می‌شود، نیازهای بازسازی و مصلحت عمومی را تشخیص می‌دهد، نظرات 

كاهش می‌دهد و چشم‌انداز  ذینفعان را به تصمیم‌های اجرایی تبدیل میك‌ند، فاصله تصمیم‌گیری و اجرا را 

آینده شهر را ترسیم میك‌ند. 
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هدف تحقیق 

ح  ط���ر نظ���ری  محت���وای  در  ك���اوش  تحقی���ق،  ای���ن  ه���دف 
بازس���ازی قصرشیرین و یكپارچه س���ازی دیدگاه ها، سیاست‌ها و 
ح ش���ده است. برای  كه منج���ر به هدایت طر راهبردهای���ی است 

ح بازسازی قصرشیرین و  گیری بهتر، مقایسه‌هایی بین طر نتیجه 
ح بازسازی قصرشیرین  گرفته است. طر ح بازسازی بم صورت  طر
كه در  ح‌های بازسازی  در اینج���ا نمونه و الگویی است از سایر طر
آن زم���ان بر محور سیاست‌های مشابهی در زمینه بازسازی تهیه 

شده اند. 

مقدمه
كالبد شهرها  سوان���ح طبیعی و جنگ، بر زندگ���ی و معیشت و 
كه تبدیل ب���ه فاجعه بزرگ  گاه چن���ان تأثیرات مخرب���ی می‌گذارد 
گستردگ���ی بافت‌ه���ای فرس���وده و آم���اده نبودن  مل���ی می‌ش���ود. 
شهرها برای رویارویی با سوانح و نداشتن برنامه مشخصی برای 
پیشگیری قبل از واقعه و جبران آثار پس از واقعه، موجب تداخل 
كه پس از حادثه  گسترده ت���ری می‌شود  آث���ار سوانح با مخاطرات 
خود را نشان می‌دهند. زلزله‌های اخیر آذربایجان و جنوب شرق 
ای���ران و توجه به سوابق آسیب‌های جن���گ تحمیلی و زلزله‌های 
كه این رویدادها، چالشی  بم و رودبار و لرستان، نش���ان می‌دهد 
گسترده تری باید به برنامه ریزی  ملی است و در چارچوب‌ه���ای 
ب���رای رویاروی���ی با آنه���ا پرداخت. ب���رای سازمانده���ی و مدیریت 
كاه���ش مخاط���رات، ب���ه نظ���ر می‌رس���د از یك س���و باید ب���ه تدارك 
سیاست‌ه���ا و راهبردها و تهیه برنامه‌ه���ای جامع ملی و از سوی 
دیگر به بررسی همه جانبه هریك از سوانح و یافتن نقاط مشترك 
آنه���ا و ادغام تجربه‌ها برای جبران آث���ار حادثه و سپس سازندگی 
كالب���دی و اجتماعی و معیشت���ی نقاط آسیب  و تجدی���د سازمان 
دی���ده پرداخ���ت. تج���ارب جهانی ب���ر ادغ���ام برنامه‌ه���ای توسعه 
پای���دار و اتخاذ راهبرده���ای مشاركت عوامل دخی���ل در بازسازی 
هم���ه جانبه و ایج���اد توانایی‌های ض���روری در سط���ح ملی برای 
كید دارد . وجه دیگر تجارب جهانی  كاهش خطرات، تأ مدیری���ت 
به ضرورت استخراج راهبردها و محتوای تجربی و نظری هریك از 

سوانح اشاره دارد1.
آسیب‌ه���ای  مدیری���ت  در  موج���ود  شكاف‌ه���ای  از  یك���ی 
پای���ه  راهبرده���ای  و  نظ���ری  جنبه‌ه���ای  بی���ن  فاصل���ه  سوان���ح، 
مه���ار  براب���ر  در  متناس���ب  كنش‌ه���ای  وا و  عمل���ی  اقدام���ات  ب���ا 
نظ���ری  جنبه‌ه���ای  از  منظ���ور  اس���ت.  آنه���ا  اث���رات  و  آسیب‌ه���ا 
می‌توان���د یكپارچ���ه س���ازی تشخی���ص ض���رورت ه���ا، دیدگ���اه ها، 
سیاست‌ه���ا و تدابی���ر‌، انتخاب راهبردها و هدف‌ه���ا و راهكارهای 
چارچوب‌ه���ای  ب���ه  رسی���دن  و  موض���وع  ب���ا  برخ���ورد  مناس���ب 
بنیان‌ه���ای  تقوی���ت  و  دادن  سازم���ان  ب���رای  جام���ع  نظ���ری 
گیری صحی���ح در رویاروی���ی با مسائل بازس���ازی، باشد.  تصمی���م 
گفته شده،  كاهش فاصل���ه  یك���ی از اقدامات راهب���ردی برای 
بازنگری در تجارب گذشته و رویدادهای بزرگ و ارزیابی محتوای 
فكری و نظری آنها می‌تواند باشد. از این نظر، تجارب دوره بازسازی 
كه هن���وز جای تحقیق و  گسترده‌ای است  پ���س از جنگ، زمین���ه 
بررسی دارد و می‌تواند ادبی���ات تجربی و نظری بازسازی مناطق 
گیری بهتر، غنی سازد.  آسیب دیده را برای برنامه ریزی و تصمیم 

كه پ���س از جنگ  قصرشیری���ن نمون���ه‌ای اس���ت از شهرهایی 
ك���ه بررس���ی محتوای  بازس���ازی شدن���د و الگ���وی مناسب���ی است 
نظ���ری و تجرب���ی آن می‌تواند به تقویت بنیان‌ه���ای برنامه ریزی 

كند.  كمك  كاهش آسیب‌های سوانح 
قصرشیرین قبل از جنگ حدود 25000 نفر جمعیت داشت و 
شهری زیبا با باغ‌های ف���راوان و اقتصاد فعال تجارت مرزی بود. 
گرمسیری  رودخانه الوند، بناهای زیبا، بازار پر رونق، آب و هوای 
و زمستان‌ه���ای معتدل، تپ���ه باغ‌ها و طبیعت سرش���ار پیرامونی، 
گردشگری شهر بود، م���رز رسمی خسروی  بخش���ی از جاذبه‌ه���ای 
كالاها موقعیت  كیلومت���ری غرب شهر ب���ا تب���ادل زوار و  در پان���زده 
گردشگری شه���ر را پایدار میك‌���رد. در تمام طول جنگ  تج���اری و 
قصرشیری���ن در تص���رف عراقی‌ه���ا باق���ی ماند. سرانج���ام هنگامی 
كردن���د‌، نیمی از شهر تسطی���ح شده و آثار  ك���ه آنان شه���ر را تخلیه 
بناه���ا از میان رفته بود. از مركز شه���ر تلی از خاك به جا مانده بود 
و بسیاری از باغ‌های مركبات و نخل‌های انبوه سوزانده و خشك 
شده ب���ود. دی���دن ویرانه‌های شه���ر در پایان جن���گ شاید دلیل 
كنان آن برای ساختن دوباره شهر  اصل���ی ایجاد وحدت و عزم سا

گذشته به آن بود.  و بازگرداندن حیات و رونق 
ح بازس���ازی قصرشیرین از هم���ان آغاز، اب���زاری شد برای  ط���ر
هدای���ت و سامانده���ی جری���ان خودج���وش باززنده س���ازی شهر. 
جریان بازسازی نیز مجموعه‌ای شد از اقدامات اجرایی، فعالیت 
گیری نهاده���ای مردمی  شه���رداری و مدیری���ت بازس���ازی، شكل 
و سازم���ان یافت���ن مجموعه مهندسی بازس���ازی و تهیه و تصویب 

كنان.  قوانین و ضوابط تعیین حقوق سا
ام���ا چه عاملی سبب پیوند این عناصر و حركت آنها در مسیر 
جریانی منظم و هدفمند شد؟ چگونه درك مشتركی از آنچه كه باید 
گیری تا  گیرد به وجود آمد؟ مشكل اساسی فاصله تصمیم  انجام 
كاهش یافت؟  اج���را با وجود آن همه مشكلات چگونه به حداقل 
ای���ن سؤال‌ها و بسیاری سؤال‌های دیگر، نشان دهنده عامل 
كه در  ح بازسازی است،  دیگری ورای مردم، دولت، شهرداری و طر
ك���ار بازسازی را به سوی  گی���رودار آن همه مشكلات توانسته است 
هدف هدایت كند و بین عوامل دخیل در بازسازی هماهنگی ایجاد 
كند، نیازها را تشخیص دهد و سرانجام منافع فردی را به مصلحت 
عمومی تبدیل نماید. این عام���ل می‌تواند همان یكپارچه سازی 
كه مورد تائید  دیدگاه‌ها و سیاست‌ها و انتخاب راهبردهایی باشد 
گیری‌های صحیح  كه می‌تواند به تصمی���م  مراجع جهان���ی است، 
كمك كند و شباهت‌هایی نیز به نظریه‌های جدید شهرسازی دارد. 
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فرضیه تحقیق 

که برای  که در جری���ان اقداماتی  فرضی���ه این تحقی���ق آن است 
بازس���ازی شهره���ا در هنگام سوان���ح انجام می‌شود، شی���وه برخورد 
کنان و بازماندگ���ان سانحه و سایر  نهاده���ای مسئول و م���ردم و سا
عوامل مؤثر در جریان بازسازی، نظمی را به وجود می‌آورد که ماهیت 
نظری دارد و به نظریه‌های شهرسازی نیز شباهت‌هایی دارد و هسته 
کانون���ی و عامل محرک جریان بازسازی اس���ت و سایر عوامل مؤثر را 
در جه���ت اجرا و رسیدن به هدف‌های بازسازی متشکل می‌سازد . 
ک���رد که » هم اندیشی و تبادل  ای���ن فرضیه را می‌توان چنین تفسیر 
کارهای  که باید انجام شود و انتخاب راه  گفتگو« درباره آنچه  نظر و 
گیری ب���رای شی���وه صحیح اج���رای تصمیم‌ها،  مناس���ب و تصمی���م 
گروه‌های مختلف ذینفع نظمی فک���ری و نظری ایجاد می‌کند  بین 
ک���ه موجب هدای���ت روند بازس���ازی و تجدید حی���ات شهر می‌شود. 

روش تحقیق 

گفته شده، نیاز ب���ه روش تحقیق ویژه‌ای  ب���رای اثبات فرضیه 
که بتواند رسیدن به نتایج تحقیق را ممکن سازد. این تحقیق  بود 
ح بازسازی  ابتدا شامل مراجعه به اسناد بازسازی قصرشیرین و طر
کیفی و محتوایی آنها بود. اما این منابع  شهر و استخراج و تحلیل 
کیف���ی و زن���ده جری���ان بازس���ازی را توضی���ح نمی‌دادند.  محت���وای 
کش���ف و دریافت محت���وای نظری  در اینج���ا روش مناس���ب ب���رای 
بازس���ازی مراجعه به اف���راد مؤثر و مطلع و مصاحبه با آنان و دست 
ک���ه بازس���ازی را هدایت می‌ک���رد و سپس  یافت���ن به عم���ق جریانی 
کیفی یافته‌ها و تفسیر آنها بود. با توجه به گذشت 22 سال  تحلیل 
از آغاز بازسازی قصرشیرین برای دست یافتن به اطلاعات مستقیم 
و قاب���ل استن���اد پرسشنامه جامعی تهیه شد و ب���ا 21 نفر از افرادی 
ک���ه در هنگام بازسازی حضور و نقش مستقیم داشتند همزمان با 
تکمیل پرسشنامه مصاحبه عمیق نیز انجام شد، سپس یافته‌های 
تحقیق ب���ا تعاریف شناخته شده نظریه شهرس���ازی و دیدگاه‌های 
گرفت���ن چارچوب  جدی���د بازس���ازی مقایسه تطبیق���ی شد تا شکل 

نظری خاص در روند بازسازی قصرشیرین امکان سنجی شود. 
کارمن���دان دول���ت،  مصاحب���ه شدگ���ان، مرک���ب از فرهنگی���ان، 
کارکن���ان شه���رداری و ثبت اسن���اد و صاحبان مشاغ���ل آزاد بودند. 
دو نف���ر از این افراد در هنگام بازسازی از جمله معتمدان منتخب 
ک و مراجعه به نهادهای عمومی  کنان شهر برای تشخیص املا سا

ک مسکونی بودند.  برای تثبیت حقوق مالکیت صاحبان املا
كمّ���ی پرسش شدگان از  ج���داول 1 ت���ا 8، نشان دهنده نظرات 
گی���ری جریان بازس���ازی است. ولی  مراح���ل آغازین تا زمان شكل 
كه در پیوست جدول‌ها  كیفی مصاحبه‌ها و تفسیر آنه���ا  محت���وای 

كرده است.  گفتگوها را روشن  آمده است، محتوای 

اهمیت و ضرورت تحقیق 

جن���گ تحمیل���ی از آذربایج���ان غرب���ی ت���ا خوزست���ان در طول 

کرد و آسیب  کیلومت���ر بسیاری از شهره���ا و روستاها را تخریب   1500
رساند )کام���روا، 1364، 128(. تجارب هشت سال جنگ و بازسازی 
صده���ا شهر و روست���ا و تکرار زلزله‌های مخ���رب در مناطق مختلف 
که در شهرسازی ای���ران باید آمادگی لازم  ای���ران، نشان داده است 
کافی  را ب���رای حفاظ���ت شهرها در براب���ر سوانح و توانای���ی و دانش 
ب���رای بازس���ازی و تجدید حیات آنها را در ص���ورت وقوع حادثه ها، 
ح‌های  داشت���ه باشد. با ف���رض اینکه روش‌های مت���داول تهیه طر
شهرسازی در صورت بروز آسیب‌های گسترده شهری، فاقد کارآیی 
کاف���ی ب���رای پاسخگوی���ی ب���ه ضرورت‌های بازس���ازی است،  لازم و 
بازگش���ت به تجارب بازسازی شهره���ا در طول جنگ تحمیلی و در 
گستردگی تجارب بازسازی،  دوره بازس���ازی پس از جنگ، به دلیل 
زمینه و اطلاعات و یافته‌های ارزندهای را برای تدوین سیاست‌ها 
و راهبرده���ای بازس���ازی و به دنب���ال آن تنظیم الگ���وی مطالعاتی 
ویژه‌ای برای رویارویی ب���ا سوانح به دست می‌دهد. دست یافتن 
ب���ه چنین الگوی���ی، مستلزم شناخ���ت فرآیند بازس���ازی و یكپارچه 
ح‌های  كه در سایر طر س���ازی محتوای نظری آن است. در صورتی 
بازسازی نیز چنین روندی طی شود می‌تواند منجر به تهیه الگوی 

كاربرد در هنگام بروز سوانح شود.  شهرسازی خاصی برای 
 

علل انتخاب قصرشیرین 

هرچند در جنگ تحمیلی، شهرها و روستاهای فراوانی آسیب 
دیدن���د، ولی دو شه���ر خرمشهر در استان خوزست���ان و قصرشیرین 
كه در جنگ تحمیلی داشتند،  كرمانشاه به دلیل نقشی  در استان 
كه نماد آزادس���ازی و پیروزی  ن���ام آور شدن���د. خرمشهر از این نظ���ر 
كه به  در جن���گ بود)عرصه، 23،1369( و قصرشیری���ن از این جنبه 
كل���ی ویران شد و هشت سال در تص���رف عراقی‌ها باقی ماند و نماد 
مظلومیت بسی���اری از شهرها و روستاهای آسی���ب دیده در جنگ 
ب���ود )دفتر فن���ی، 1368، 56(. ب���ه همین سبب، بازس���ازی شهرها و 
روستاهای استان خوزستان بر محور خرمشهر )عرصه، 1369، 23(، 
و استان كرمانشاه بر محور قصرشیرین انجام شد )دفتر فنی، 1368، 
گیلان غ���رب، سرپل ذه���اب، نوس���ود و نودشه نیز  56(. شهره���ای 
براساس الگ���وی قصرشیرین بازسازی شدند و تا انتهای دوره، این 

شهر همچنان الگوی بازسازی شهرهای غرب كشوربود2)همان(.

معرفی مقاله و بخش‌های آن

مقاله حاضر تحلیل���ی است در مورد اساس���ی ترین دوره آسیب 
پذی���ری شهرها و روستاها با تمركز ب���ر الگوی بازسازی قصرشیرین با 

هدف روشن ساختن مبانی نظری و فكری الگوی مذكور. 
ك���ه در  قصرشیری���ن در اینج���ا، نم���اد هم���ه شهرهای���ی اس���ت 
غرب ای���ران براساس ای���ن الگو بازس���ازی شدند. باتوجه ب���ه تكرار و 
شتاب‌گیری بازسازی مناطق آسیب دیده در زلزله‌های اخیر و بنا به 
پیشنهاد كارگروه تخصصی توسعه شهری با محوریت سوانح طبیعی 
در دومی���ن اجلاس وزرای مسكن و شهرس���ازی آسیا- اقیانوسیه در 
ح بازسازی  مورد تجمیع تجارب بازسازی، انتقال محتوای نظری طر

بازسازی قصرشیرین از روایت تا واقعیت
ح‌های بازسازی پژوهشی برای دست یافتن به محتوای نظری طر
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قصرشیری���ن به عن���وان الگوی بازس���ازی شهره���ای آسیب‌دیده در 
جن���گ می‌توان���د كم���ك مؤثری ب���ه بس���ط و تقویت مبان���ی نظری و 
اندیشه‌ه���ای بازس���ازی شهره���ا و روستاه���ای آسیب دی���ده باشد. 
كاه���ش آسیب‌های سوان���ح و تلاش  ح جام���ع  در ص���ورت تهی���ه طر
برای یافتن رویه‌های مشت���رك در بازسازی‌ها، این تجارب می‌تواند 
مفی���د واقع ش���ود. براین اساس بخش‌ه���ای این مقال���ه عبارتند از:
گذش���ت و چگونگی دست یافتن به  ح آن  كه شر 1- مقدم���ه، 

كرد.  نتایج و اثبات فرضیه را روشن 
كه طی آن  2- چارچ���وب نظ���ری و رویكرد به مسأله بازس���ازی 
ابتدا ماهی���ت نظریه شهرسازی توضیح داده شده است. براساس 
شناخت از نظریه‌های شهرسازی تلاش شده تا ماهیت و محتوای 

نظری و فكری فرآیند بازسازی تبیین و توصیف و استخراج شود. 
3- ادام���ه چارچ���وب نظری ب���ه مسأله بازس���ازی و شناخت و 
معرف���ی آن از دیدگاه‌ه���ای مختلف پرداخت���ه و در ادامه‌، بازسازی 
كل���ی آن از دیدگ���اه روش‌ه���ای ام���روزی  قصرشیری���ن و محت���وای 

كید بر »جامعه محوری« توصیف شده است.  بازسازی با تأ
4- ادام���ه این بخش از مطالعات در بند 2 به وضعیت شهر در 
آغ���از بازسازی و سپ���س مراحل بازسازی شه���ر براساس یافته‌های 
مصاحبه‌ه���ا پرداخت���ه و تم���ام فرآیند بازس���ازی را از آغ���از تا مرحله 

كرده است.  گیری و اجراء روشن  تصمیم 
5- شناخ���ت مسائل بازسازی قصرشیری���ن در بند 3 و تحلیل 
نهائ���ی نظرات مصاحبه شدگ���ان در بند 4، مقدم���ه‌ای است برای 

ورود به شناخت محتوای نظری بازسازی قصرشیرین. 
6- در بند 5 باتوجه به یافته‌های بندهای قبلی، امكان تحلیل 
و شناخت فرآیند نظری مطالعات فراهم شده است. در این بخش 
ضمن اشاره به یافته‌ه���ای روند بازسازی محتوای نظری هریك از 

دستاوردهای بازسازی استخراج شده است. 
7- در انته���ای تحقیق و در نتیجه، یافته‌های نظری بخش 5، 
كه  كنار هم گذاشته شده و نتیجه نهایی آن  یعنی فر آیند بازسازی 

شامل اثبات فرضیه‌های اولیه است‌، ارائه شده است. 

1- چارچوب نظری و رویکرد به مسأله بازسازی 

ح‌های بازسازی شباهت‌هایی  كه محتوای نظ���ری طر از آنجا 
ب���ا نظریه شهرسازی دارد، قبل از بحث و بررسی چگونگی بازسازی 
قصرشیری���ن لازم اس���ت ب���ه ماهیت نظری���ه شهرسازی ب���ه صورت 
کمک آن بت���وان محتوای نظری در  اجمال���ی پرداخته ش���ود، تا به 

كرد.  روند بازسازی شهر را ارزیابی 

1-1- ماهیت نظریه شهرسازی 
کوتاه می‌ت���وان نظری���ه شهرس���ازی را، درونمایه  در ی���ک نگ���اه 
شناخ���ت و اب���زار مداخله شهرس���ازی، راهنمای هدای���ت حرکت و 
کنش و اجرای تصمیم‌ه���ای شهرسازی،  کنن���ده چگونگی  توجیه 
کرد. بنابراین نظریه‌ها برآم���ده از مباحث مختلفی هستند  تعری���ف 
ک���ه شهرسازی را بر شه���ر منطبق می‌سازند. در عم���ل، نظریه‌ها در 
گست���رده‌ای از انگاره‌های  جری���ان تح���ول خود تح���ت تأثیر طی���ف 

روی���ه‌ای و محتوای���ی ق���رار می‌گیرن���د. حاص���ل ای���ن دوگانگی‌ه���ا 
سرانج���ام تلاقی آنها و پیدایش نظریه‌های جدید شهرسازی است 
که  )Fainstein ,2000,4(. ض���رورت پرداختن به نظریه از آنجا است 
گاهان���ه و هدفمند برای تغییر و اصلاح و  شهرس���ازی روند دخالت آ
بهب���ود رویدادهای جاری در شهر است و نظریه‌ها به این مداخله 

 .)Friedmann, 1987, 41-45( مشروعیت می‌بخشند
1( همه نظریه‌ه���ای شهرسازی بر محور مناقشه دیرپای منافع 
و مصلح���ت عموم���ی تح���ول یافته ان���د. چال���ش شهرس���ازی امروز، 
کارآمد برای تأمین مصلحت عمومی  یافتن راه حل‌های مش���روع و 
اس���ت، و در ه���ر زمان���ی و مکان���ی ب���ه دنب���ال آن می‌باش���د )همان(. 
کارب���رد نظریه‌ه���ا جنب���ه مکان���ی دارد و رف���ت و برگشت بین   )2
تج���ارب می‌تواند خ���اص همان مکان باشد و ب���ر پایه مسائل پیش 
آمده در آنجا و با تدارک قواعد ویژه‌ای برای حل مشکلات پدید آمده 
 .)Friedmann quoted in Needham, 2004,6( سازم���ان داده ش���ود
کلی نظریه‌ه���ا ابزار شناخت هستند  3( در شهرس���ازی به طور 
ک���ه بی���ن آنه���ا در ی���ک موض���وع خاص  و دست���ه‌ای از پدیده‌ه���ا را 
هماهنگی و مشابهت وجود داشته باشد، تبیین و تشریح می‌کنند 

 .)Brooks, 2001,193(
ح سؤالات مرب���وط به پدیده  4( موض���وع اصلی نظریه ه���ا، طر
م���ورد بررسی، پاسخ به مجه���ولات، درک چگونگی پدیده و عوامل 
تأثیرگ���ذار ب���ر آن و کشف عناص���ر تشکیل دهنده پدی���ده می‌باشد. 
کاملی  نظریه‌ها به پیش بینی آینده می‌پردازند و سعی در توصیف 
از وضعیت آین���ده می‌کنند. همچنین حالات نرم���ال و غیرنرمال را 
گیرد،  ک���ه باید اصل قرار  توصی���ف می‌کنند و نظم طبیعی ممکن را 
کاربرد دارند و تعمیم پذیر  مشخ���ص می‌سازند، در شرایط مختلف 

هستند )بحرینی، 1386(.
5( ه���دف نظریه‌های شهرسازی رسیدن به شهر خوب است. 
یعنی شهر ایده آل چیست و چگونه می‌توان به آن رسید؟ )همان(.
6( نظریه‌ه���ا تشخی���ص اقدام���ات صحی���ح ب���رای رسی���دن به 
گزینه‌ه���ای ممکن ب���رای این رون���د را ممکن  هدف‌ه���ا و انتخ���اب 

.)Brooks, 2001,193( می‌سازند
ک���ار نظریه‌ه���ای شهرس���ازی ام���روز ح���ذف فاصل���ه می���ان   )7
کردن  تصمیم‌‌گی���ری و اج���را و ب���ه نتیجه رسان���دن فرآین���د و فراهم 
امک���ان اج���رای تصمیم‌ها در چارچوب ایج���اد هماهنگی و اجماع 
کردن شرایط  گروه‌های ذینفع از طریق آموزش، فراهم  نظرات بین 
که سلطه آن ممکن است مانع  گفتم���ان و نقد هر آن چیزی است 

گفتمان جمعی شود )بحرینی، 1386(. به نتیجه رسیدن فرآیند 

1-2- رویکرد به مسأله بازسازی 
بازسازی مرحله‌ای از اقدامات پس از سانحه است كه طی آن، 
كنان شهر به تدری���ج فعالیت‌های عادی خود را آغاز میك‌نند و  سا
كار می‌پردازن���د )بهزادفر،  كس���ب و  ب���ه ساخت مسك���ن، راه اندازی 
1382، 27(. دوره‌های پس از سانحه شامل مرحله امداد و نجات، 
سروسامان دادن به مشكلات فوری و دوره بازسازی است، كه شروع 
آن ممكن است چند ماه پس از بحران باشد )خورشیدیان‌، 1390، 
گونه‌ی دولت���ی، مردمی و مشاركتی  113(. بازس���ازی، می‌‌توان���د سه 
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كامل  باشد. در بازسازی مشاركت���ی، مردم و دولت نقش یكدیگر را 
ح و تأمین  ك���ار دولت، ارائ���ه وام، هدایت فنی، تهیه ط���ر میك‌نن���د. 
مناف���ع قشر آسیب پذی���ر می‌باشد. نقش م���ردم مدیریت ساخت، 
نظارت و پیگیری، مشاركت در تصمیم گیری‌ها و انتخاب گزینه‌های 
گ���ر خانواده‌های  مناس���ب در بازسازی اس���ت )هوائی، 1383، 3(. ا
آسیب دیده در جریان بازسازی به مشاركت گرفته نشوند‌، عملیات 
كی���ا، 1391، 5(. بازس���ازی موفقی���ت آمی���ز نخواهد ب���ود )سعی���دی 
و  تج���ارب  در  بسی���اری  مطالع���ات  بع���د،  ب���ه   1970 ده���ه  از 
گرایش تدریجی از »تكنیك  رویكردهای بازسازی پ���س از سانحه با 
كه  گرفت و آشكار شد  مح���وری« به سوی »جامعه محوری« انجام 
مشاركت جامعه آسیب دی���ده در فرآیند بازسازی نقش بسزائی در 

میزان موفقیت دارد )فلاحی،1390، 4(.

1-2-1- رویكرد به بازسازی قصرشیرین
گست���رده ترین تجارب بازسازی در ای���ران، به بازسازی پس از 
كه صده���ا شهر و روستا همزم���ان باید تجدید  جن���گ بر می‌گردد 
ح‌های بازسازی 1368 و پس از آن و اوایل  حیات می‌شدند. در طر
دهه 1370 با همان نگرش جامعه محوری، اندیشه‌های مختلفی 
از طرف مدی���ران، دانشگاهیان و مش���اوران، وارد این فرآیند شد 
گرفته شد. ولی ب���ا خاتمه بازسازی،  كار  و تج���ارب جهانی هم ب���ه 
این سوابق مورد پژوهش قرار نگرفت و از عصاره تجارب این دوره 
كار آید،  كه در صورت بروز سایر سوانح به  بزرگ، سند برجسته‌ای 
تهی���ه نگردید. شاید به دلیل فقدان همین اندوخته تجربی غنی 
كه رویكرد به بازسازی در هریك از زلزله‌ها به صورت مستقل  است 
گذشته و ی���ا مشابه، درس‌هایی  انج���ام می‌ش���ود و از تجربه‌های 
گرفته نمی‌شود. به همین سبب بررسی تجربه قصرشیرین در این 
مقال���ه تنها یك مطالع���ه موضوعی نیست، بلك���ه الگویی از فرآیند 
كشور  جام���ع بازسازی‌ه���ای شهری بوی���ژه در استان‌ه���ای غربی 
گرفته شد3. بنابراین  ك���ار  كه ای���ن مدل بازسازی در آنها به  است 
كلیدی و مؤثر  بعن���وان تجربه‌ای مفید و با ارزش بازشناسی عوامل 
آن می‌تواند هنوز قابل استفاده باشد. در ادامه پژوهش مشخص 
ح‌های  كه مبانی نظری بازس���ازی قصرشیرین همانند طر می‌شود 

بازسازی جدید شهرهای آسیب دیده از زلزله است. 

1-2-2- وضعیت شهر در آغاز تهیه طرح بازسازی 
پ���س از تخلیه شهر و عقب نشینی ارت���ش عراق، سیمای آنچه 
که از شهر باقی مانده بود، بسیار اسف بار بود. بیشتر باغ‌های شهر 
سوزان���ده شده و تع���داد انگشت شماری بناه���ای نیمه مخروبه از 
کامل شده و بخش مرکزی  شهر باقی مانده بود. بقیه شهر تخریب 
شه���ر تسطیح شده و حتی آثار پ���ی ساختمان‌ها از میان رفته بود. 

که ب���ا ارزش و قابل استفاده بود ب���ه تاراج برده و  عراقی‌ه���ا آنچه را 
کوبیده بودند. امکان آمد و رفت و ارزیابی وضع  بقیه شهر را در هم 
کنان  موج���ود در می���ان تل آواره���ا و تخریب‌ها وجود نداش���ت. سا
شهر ب���رای تعیین تکلی���ف به شه���رداری و مراج���ع عمومی هجوم 
کنش‌های جدی و  که از مسئولان وا آورده بودند و انتظار داشتند 

اساسی برای بازسازی ببینند )دفتر فنی، 1368، 21-17(. 

2- مراحل بازسازی قصرشیرین 

مصاحبه‌هایی که با افراد منتخب صورت گرفت و محتوای اسناد 
که بازسازی  گویای آن است  ح بازسازی قصرشیرین  بازسازی و ط���ر
شهر چهار مرحله پیاپی داشته است. جدول 1 نشان‌دهنده نظرات 

پرسش شوندگان در مورد این مراحل می‌باشد. 

1-2- مرحله آغازین 
به نظ���ر مصاحبه شوندگ���ان، ش���روع بازسازی همزم���ان بوده 
ک و  کنان شهر ب���رای تعیین تکلیف املا است ب���ا مراجعه انبوه سا
کردن امکان سکونت در شهر و تجدید فعالیت  دارایی‌ه���ا و فراهم 
ک���ار. در این مرحله، نهادهای مسئول بازسازی در حال  کسب و  و 
کاره���ای اولیه بودند و امک���ان پاسخ به  سازمانده���ی و یافت���ن راه 
درخواست‌ه���ای انب���وه مراجعان را نداشتن���د. مصاحبه شوندگان 
که این مرحله بسیار چالشی بوده و انتظار مشخص  معتقد بودند 
كن���ان اقدام سری���ع مسئولان ب���رای ورود به مرحل���ه اجرا بوده  سا

است )یافته‌های مصاحبه ها، 1391(.

2-2- مرحله سازماندهی 
که با  ب���ه اعتق���اد مصاحب���ه شوندگ���ان، پ���س از مرحله آغازی���ن 
سردرگمی مراجعان همراه بوده است، مرحله بعدی سازمان یافتن 
نهادهای مسئول بازس���ازی و شهرداری و نهادهای عمومی دیگر و 
گروه‌های معتم���دان و نمایندگان اهالی شه���ر بوده است.  تشکیل 
تشكیل این نهادها، راهبرد امكان پذیر شدن اجرای پیشنهادهای 
كن���ان و انتخ���اب معتم���دان به  بازس���ازی ب���وده اس���ت. پیون���د سا
كرده  گون���ه‌ای شبك���ه اجتماعی ایج���اد  نظ���ر مصاحبه شوندگ���ان، 
ك���ه از یك سو اط�ل�اع رسانی میك‌���رده و از س���وی دیگر امكان  اس���ت 
گی���ری را فراهم می‌نموده است )نتایج مصاحبه ها، 1391(. تصمیم 
كارگ���روه تخصصی توسعه شه���ری با محوریت  در توصیه‌ه���ای 
كید  سوان���ح طبیعی نیز بر اهمیت س���از وكارهای شبكه اجتماعی تأ
گسترده است و حتی ممكن است  كار شبكه اجتماعی  شده است. 
كار  كم���ك رسانی مالی را نیز شامل شود، ولی  تشكیل صندوق‌های 
اصلی آن امكان پذیركردن مشاركت بین عوامل عمومی و خصوصی 
است و فرهنگ تعاون و همكاری جمعی برای كاهش اثرات خطرات 

جمع بدون پاسخ بدون نظر مخالف موافق 

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 

1676/229/5314/3--21100

جدول1- نتایج نظرسنجی‌ها در مورد فرآیند چهار مرحله‌ای بازسازی.

بازسازی قصرشیرین از روایت تا واقعیت
ح‌های بازسازی پژوهشی برای دست یافتن به محتوای نظری طر
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شهرس���ازی، 1387، 91(. و  مسك���ن  )وزارت  می‌ده���د  گست���رش  را 

3-2- مرحله تصمیم گیری 
به اعتقاد مصاحبه شوندگان، در این مرحله، نهادهای عمومی 
کنان شهر که در مرحله آغازین در برابر یکدیگر بودند، به تدریج  و سا
با هم موازی و هم جهت شدند و امکان تصمیم گیری در مورد شیوه 
کنان و مصالح و منافع عمومی،  بازسازی شهر، تشخیص حقوق سا
کننده تصمیم‌ها و نظرات  ح بازسازی در اینجا بازگو  فراهم شد. طر
ذینفعان ب���ود. این تصمیم‌ها حاصل رفت و برگشت مکرر نظرات و 
پیشنهادها در میان م���ردم و مسئولان انطباق مداوم تصمیم‌ها و 
کنان  راه حل‌ها با محیط بود. جدول 2، ارزیابی میزان مشارکت سا

شهر در تصمیم گیری‌های بازسازی را نشان می‌دهد. 
در م���ورد می���زان مشارک���ت م���ردم، پرس���ش شوندگ���ان ای���ن 

كه:  توضیحات را افزودند 
مشاركت در جریان بازسازی تا حدودی سلسله مراتبی است. 
كن���ان وارد مشاركت با  گر نخبگ���ان و افراد م���ورد اعتماد سا یعن���ی ا
نهاده���ا شوند، اقدام آنها مورد پیگ���ری قرار می‌گیرد. به این ترتیب 
اقش���ار اجتماع���ی از بالا به پائین محرك یكدیگر ب���رای ورود به این 
كه مورد  فرآین���د می‌شوند. با این وجود اساساً مشاركت بسیار زیاد 
پرسش قرار گرفته بود، وجود ندارد. زیرا نهادهای مسئول بازسازی 
كم بر مراحل  ظرفیت اجتماعی محدودی داشتند و بوروكراسی حا

بازسازی، سطح مشاركت‌ها را تنزل می‌دهد. 

4-2- مرحله تثبیت تصمیم‌ها و اجرا 
ح بازسازی قصرشیرین بنا به اعلام  گیری و اجرا در ط���ر تصمیم 
نظ���ر پرس���ش شوندگان جریانی تدریج���ی و گام به گام ب���وده است. 
ب���ه دلی���ل از میان رفتن ح���دود مالکیت ها، تشخی���ص معتمدان و 
نمایندگان م���ردم تدریجی و در پاره‌ای موارد نسبی بود. ولی همین 
ح تثبیت، و برای آن پروانه احداث  توافق‌ها به ثبت می‌رسید و در طر
ص���ادر می‌شد. ج���دول 3، نش���ان دهن���ده فاصل���ه تصمیم‌گیری‌ها 
ح بازسازی ب���م نیز همین الگ���و تكرار شده  ب���ا اجرا می‌باش���د. در طر
اس���ت و در م���وارد ابهام معتم���دان مردم ح���دود مالكیت‌ها را تائید 
كی���ا، 1391، 5(. ام���ا ب���ه نظر پرس���ش شوندگان،  كرده‌ان���د )سعی���دی 
کن���ان در م���ورد ح���دود مالکیت  ک���ه منج���ر به تواف���ق سا فرآین���دی 

گذشته و  گفتگوه���ای آنان و ب���ه ی���ادآوردن  آن���ان می‌شد، حاص���ل 
سابقه‌ه���ای ذهن���ی و کمک مهندس مش���اور به آنان ب���رای ترسیم 
که از گذشته  کردن تصویری بود  همین یافته‌ه���ای ذهنی و شفاف 
کار خود به ی���اد داشتند.  کس���ب و  شه���ر و باف���ت محل سکونت و یا 
در مورد جدول 3 نیز همانند پاسخ‌های قبلی افراد مورد پرسش 
تجربه‌ه���ای همسانی در مورد برخوردها نداشتند. ولی جمع بندی 
نظرات نشانگر سرعت بالای اجراء تصمیم‌ها و پیشنهادات در روند 

بازسازی بوده است. 

3- مسائل بازسازی قصرشیرین 

آغ���از بازسازی قصرشیرین ب���ا سؤال‌های فراوان���ی روبرو بود. از 
جمله آنکه: 

کج���ا اس���ت؟ ب���ا توج���ه ب���ه مشک�ل�ات پی���ش  1( مک���ان شه���ر 
آم���ده و نزدیک���ی ب���ه م���رز و امک���ان بالق���وه جن���گ ب���ا ع���راق، آی���ا 
ای���ن شه���ر بای���د در ج���ای قبل���ی بازس���ازی ش���ود و ی���ا ب���ه مکان 
ام���ن ت���ری منتق���ل ش���ود؟ در م���ورد بازس���ازی ب���م نی���ز در آغ���از 
.)3  ،1383 )هوائ���ی،  اس���ت  ش���ده  ح  مط���ر س���ؤال  همی���ن  ك���ار 
2( خواست و مصالح عمومی بر چه محورهایی استوار است؟
که  کرد  كارهایی برای بازسازی شهر می‌توان پیدا  3( چ���ه راه 

موجب تجدید حیات عملکردهای شهر شود؟
4( در صورت بازسازی شهر در مکان فعلی، با توجه به از بین 
رفت���ن اسن���اد و نقشه‌های شهر و آث���ار ابنیه و مالکی���ت ها، تا چه 

حدودی امکان تجدید ساختار بافت قبلی شهر وجود دارد؟
5( در ص���ورت بازس���ازی شه���ر در مک���ان فعل���ی، اولویت‌های 

کدامند؟ بازسازی 
6( نق���ش هر ی���ک از نهاده���ا و م���ردم در بازس���ازی چیست و 
کدامند ؟ )دفتر فن���ی، 1368، 17-21و دفتر  ح���دود مداخله آن���ان 

فنی، 1369، 32و مصاحبه عمیق، 1391(. 
پاسخ به ای���ن سؤال‌ها روشنگر مصلح���ت عمومی و خواست 
کار  کنن���ده سرنوشت شهر بوده است.  گرایش‌های اصلی تعیین  و 
بازس���ازی قصرشیرین از همین مرحله پاسخ ب���ه سؤال‌ها آغاز شد. 
ح شد،  که در شروع بازسازی قصرشیرین مطر اصل���ی ترین سئوالی 
تعیی���ن مکان بازس���ازی شهر بود. جدول4 نش���ان دهنده اهمیت 

این سؤال و سایر سؤال‌های بازسازی است. 

جمعبدون پاسخ کم متوسط زیاد بسیار زیاد 

درصد تعداددرصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 

29/5838/1838/1314/3--21100

گیری‌های بازسازی شهر. جدول2- ارزیابی میزان مشارکت مردم در تصمیم 

جمعبدون پاسخ کم )یکسال و بیشتر(متوسط )9 ماه(زیاد )6 ماه(بسیار زیاد )3ماه(

درصد تعداددرصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 

--838/1733/741929/521100

جدول3- ارزیابی میزان سرعت اجراء تصمیمات و پیشنهادات مورد توافق یا مصوب. 
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که عوامل  مصلحت عمومی در اینجا موضوعی اساسی است 
دخیل در بازسازی شهر در آن تفاهم داشته اند. تعیین چگونگی 
بازس���ازی و تجدی���د حی���ات شه���ر و ترسی���م چش���م ان���داز آین���ده 

محورهای اصلی مصلحت عمومی بوده است )همان(.
در ج���دول 5، می���زان اولوی���ت ه���ر یک از م���وارد ج���دول 4 از 

پرسش شدگان سؤال شده است. 

4- تحلیل نظرات مصاحبه شوندگان

كه: گرفت  از یافته‌های مصاحبه‌ها می‌توان نتیجه 
ح بازس���ازی مجموعه‌ای از نظرات ذینفع���ان و مردم و  1( ط���ر
نهادهای مؤثر در بازسازی است كه محتوای آن حاصل تعاملات، 

تبادل نظرهای مكرر و انطباق تصمیم‌ها با اجرا می‌باشد. 
گفتگو و اقناع طرفین  2( اساس رسیدن ب���ه توافق ذینفعان، 

می‌باشد.
3( در روند بازسازی، سلسل���ه مراتب‌های اجتماعی و حضور 

گیری فرآیند باشد.  نخبگان جامعه می‌تواند محرك شكل 
4( می���زان موفقیت در مشاركت نهادهای دخیل در بازسازی 

و سرعت بخشیدن به فرآیند، بستگی به ظرفیت نهادها دارد.
5( تصمیم‌گی���ری و اجرا در جریان بازسازی روندی تدریجی و 
گام است و هر قدر توافق‌های بین عوامل دخیل سریع تر  گام به 

گیرد، مرحله اجرا و اقدام سرعت بیشتری می‌گیرد.  صورت 
گفتگ���و، تعام���ل ذینفع���ان و ت�ل�اش ب���رای تواف���ق و اج���رای   )6

تصمیم‌ها می‌تواند محتوای نظری فرآیند بازسازی محسوب شود. 

5- محتوای نظری فرآیند بازسازی

 ،)Friedmann,quoted in Needham, از دیدگاه فریدمن )2004,6
گفتگو درباره  گفتمان شهرسازی ماهیت نظری���ه دارد و نظریه‌ها از 
مسائل شهرسازی آغاز می‌شوند. در قصرشیرین نیز بازسازی شهر 
کره میان عوامل دخیل در بازسازی، از جمله ستاد بازسازی،  با مذا
کنان شه���ر و نمایندگان آنه���ا و مشاور  شه���رداری، فرمان���داری، سا
گفتگوها عبارت  ح آغاز ش���ده است. حاصل ای���ن  کنن���ده طر تهیه 
بوده است از تعیین مکان شهر، تصمیم در مورد میزان مداخله در 
شکل قبلی شهر، پیدا کردن مسائل و مشکلات و راه حل‌های آنها، 
تعیین نقش‌های جدید شهر، چگونگی احداث بناهای عمومی و 
که  خصوصی، اسکان موقت، تأمین زمین جایگزین برای بناهائی 
امک���ان احداث نداشته‌اند و ... بسی���اری مسائل دیگر ) دفتر فنی، 

1369، 33 و یافته‌های مصاحبه‌ها و پرسشنامه ها(. 
که در این تب���ادل آرا اتفاق افتاده است محتوا و ماهیت  آنچه 
که در بن���د 1-2 مبحث ماهیت نظریه  نظ���ری دارد، زی���را همانگونه 
گفته شد، یکی از موضوع‌های اصلی نظریه شهرسازی  شهرس���ازی 
ح سؤال‌ها و پاس���خ به آنها اس���ت )بحرین���ی، 1386(. بازسازی  ط���ر
ح مسائل شه���ر آغاز شد. مناقش���ه اصلی در  قصرشیری���ن نی���ز با طر
گفتگوها بر سر مصلحت عمومی »تصمی���م در مورد چگونگی  ای���ن 
بازسازی و تجدید حیات شهر و ترسیم چشم انداز آینده آن« بوده 
که همه  گفته ش���د  اس���ت. در بند ی���ک ماهیت نظری���ه شهرسازی 

جدول 4- ارزیابی میزان توافق عمومی در مورد مسائل و سؤالات بازسازی شهر قصرشیرین.

جدول5- تشخیص اولویت مسائل بازسازی.

ح  ارزیابی نظرات عمومی شر

جمع کم متوسط زیاد خیلی زیاد 

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 
1152/4733/329/514/821100بازسازی شهر در مکان قبلی *

1257419314/329/521100بازسازی شهر مانند وضع موجود **

21100----1780/1419ایمن سازی شهر در برابر مخاطرات 

21100--1047/6733/3419تعیین اولویت‌های بازسازی*** 

21100----1990/529/5احیاء نقش فعال اقتصادی شهر 

کرد.  * پاره‌ای از دستگاه‌ها اعتقاد داشتند برای ایمنی بلندمدت شهر باید آن را در فاصله‌ای دورتر از مرز نوسازی 
کرد.  ** برخی نظرات معتقد به نوسازی شهر با تأمین حقوق مالکیت شهروندان با بافتی منظم تر بود و معتقد بود از فرصت بازسازی برای ایجاد شهری بدون مشکل باید استفاده 

که اولویت‌های بازسازی شهر مشخص است و باید به سرعت به اجرا پرداخت.  *** تعدادی از نظرات بر این اعتقاد بود 

ح مسائل بازسازیشر

بازسازی در مکان 
قبلی

بازسازی با حفظ 
گذشته الگوی 

احیاء نقش ایمن سازی
اقتصادی 

تعیین اولویت‌های 
بازسازی

12334اولویت 

بازسازی قصرشیرین از روایت تا واقعیت
ح‌های بازسازی پژوهشی برای دست یافتن به محتوای نظری طر
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نظریه‌ه���ای شهرسازی ب���ر محور موضوع مناف���ع و مصالح عمومی 
کرده‌اند و چ���اره جوئی در این زمین���ه بخشی از نظریه  ارتق���اء پیدا 

که:  گرفت  شهرسازی می‌باشد )همان(. می‌توان نتیجه 
1( محتوا و چارچوب‌ه���ای نظری شهرسازی بی آنکه نام برده 
شون���د در رون���د اقدام���ات شهرس���ازی ب���روز می‌یابن���د و در مراحل 
ح س���ؤالات، تشخی���ص ضرورت‌ه���ا و  مختل���ف آن ب���ه ص���ورت ط���ر
تشخی���ص مصلح���ت عمومی اثرگ���ذار هستن���د. این پدی���ده از آغاز 

اقدامات بازسازی قصرشیرین خود را نشان داده است. 
2( شرای���ط لازم ب���رای پیدایش جنبه‌های نظ���ری شهرسازی، 
گفتمان میان عوامل دخیل در بازس���ازی، در مورد مسائل  ش���روع 
ک���ه در مراحل  مبتلاب���ه و چگونگ���ی بازس���ازی و اج���رای آن ب���وده، 

بازسازی قصرشیرین نیز همین روال پدید آمده است. 
3( سای���ر ابع���اد نظ���ری شهرس���ازی را در ت���داوم اقدام���ات و 

کرد. که منجر به موارد زیر شد باید جستجو  تی  تصمیم‌ها و تعاملا
 

1-5- تعیین مکان شهر 
یکی از چالش‌ه���ا و سؤال‌های اصلی در روند بازسازی، تعیین 
مکان شهر قصرشیرین بود. بعضی از دستگاه‌های عمومی معتقد 
ب���ه نوسازی شهر در مکان امن تری ب���ا فاصله زیاد از مرز بودند. در 
اینج���ا آرای مردم بسیار مؤثر واقع شد و سرانجام بازسازی شهر در 
كثر نهادهای  مک���ان قبلی تأیید ش���د )جدول‌های 4 و 5 (. یعن���ی ا
که بازس���ازی شه���ر در این مکان  عموم���ی و م���ردم متقاع���د شدند 
گزین���ه بازس���ازی می‌باش���د. )یافته‌های  صحی���ح تری���ن راه ح���ل و 
گزینه  گیری در مورد  مصاحب���ه ها، دفتر فن���ی، 1386، 42(. تصمیم 

بهینه می‌تواند بخشی از محتوای نظری فرایند بازسازی باشد. 

2-5- شکل گیری روند بازسازی 
گی���ری ابعاد نظری در مراح���ل بازسازی می‌توان  از نظ���ر شكل 

که:  گرفت  کرد و نتیجه  این روند را چنین تفسیر 
1( در آغ���از حرک���ت بین عوامل و نهادهای دخی���ل در بازسازی 

گفتگو و تبادل نظری انجام نمی‌گرفت. 
کوشش  2( ب���ا برقراری ارتب���اط بین عوامل مؤث���ر در بازسازی و 
ب���رای درک خواسته‌ه���ای یکدیگر، امک���ان تبادل نظ���ر فراهم شد 
گفتگوه���ا موجد پیدای���ش جنبه‌ه���ای نظری شد  و از همی���ن ج���ا 

.)Friedmann, quoted in Needham, 2004,6(
3( از ای���ن پس امک���ان تشخیص نیازها، انتخ���اب راه حل‌ها و 
ه���دف ها، پیش بینی آینده و هدایت روند بازسازی به وجود آمد. 
ک���ه بین عوامل  پی���ش آمدن این امکان ب���ه دلیل شناختی است 
دخیل به وجود آمده است. در این مرحله بازسازی تبدیل به روند 
گاهانه و هدفمند برای تغیی���ر و اصلاح و بهبود اقدامات  دخال���ت آ
می‌ش���ود و محتوای نظری بازسازی ب���ه آن مشروعیت می‌بخشد. 
گیری برای اف���راد مورد پرسش، 17 نفر  در براب���ر توضیح این نتیجه 
کردن���د. پیدایش محتوای  آن���ان )81 درص���د ( این موضوع را تأیید 
گفتمان بین ذینفع���ان و رفت و برگشت و  نظ���ری در اینجا معل���ول 
تبادل نظر و یافتن راه حل‌ها می‌باشد )یافته‌های پرسشنامه‌ها و 

مصاحبه ها(.

3-5- چگونگی تعیین حدود مالکیت‌ها 
که ب���رای اجرای  گام‌ه���ای فراتری  در بازس���ازی قصرشیری���ن در 
ک تخریب شده برای تعیین حدود  ح برداشته شد، صاحبان املا طر
که به توصیف  کش���ان ناچار به توافق و پذیرش این نظم شدند  املا
بافت، شبکه معابر و همجواری‌ها بپردازند و نظم اجتماعی محله را 
به یاد بیاورند و حتی به یکدیگر کمک کنند تا این خاطرات را ترسیم 
کنند. این نقشه‌های ساده  کنند و به موزاییک بافت محله تبدیل 
و ناق���ص اولی���ه در انطباق با محیط و زمین پ���س از اصلاح پیاپی به 
ح، به تدریج به نقشه‌های واقعی تبدیل  کم���ک مهندس مشاور طر
ک قرار گرفت. البته  شد و مبنای صدور پروانه ساختمان و ثبت املا
که به اصلاح این فرآیند  در مواقعی نیز علائمی در زمین پیدا می‌شد 
کمک می‌کرد )دفتر فنی، 1368، 123-133، نتایج مصاحبه‌ها، 1391(. 
در اینج���ا نیز محتوای نظری فرآیند بازسازی قابل ارزیابی است. زیرا: 
کنان برای یافتن حدود بناها منجر به توضیح و  تب���ادل نظر بین سا
تبیی���ن پدیده شهری و درک چگونگی عملکرد بافت و نظم طبیعی 
آن ش���ده اس���ت )بحرین���ی، 1386(. این نظم مبن���ای معرفی حدود 
ک���ه: »کاربرد نظریه‌ها  گرفته است. قب�ل�اً اشاره شد  ک‌ها نی���ز قرار  پلا
جنبه مکانی دارد و رفت و برگشت بین تجارب می‌تواند خاص همان 
مکان باشد و بر پایه مسائل پدید آمده در آنجا، سازمان داده شود« 
که نظریه‌ها به توضیح و  ,Needham(. همچنین اشاره شد  2004,7(
تبیین پدیدارهای شهری و ماهیت نظم و قانونمندی‌ها می‌پردازند. 

4-5- مداخله‌های شهرسازی 
ح بازسازی بن���ا ب���ه توافق همه  در هنگ���ام تهی���ه و اج���رای ط���ر
گروه‌ه���ای ذینف���ع، اعم از ست���اد بازس���ازی، شه���رداری، فرمانداری، 
ح، مقرر شد اشکالات  میراث فرهنگی، هیأت معتمدان و مشاور طر
ح بازسازی حتی‌الامکان  شهرسازی قصرشیرین در هنگام اجرای طر
ک���ه:  مرتف���ع ش���ود )دفت���ر فن���ی، 1386، 123 ت���ا 133(. ب���دان معن���ی 
1( ح���دود آثار و میراث فرهنگ���ی آزاد شود و ساخت و سازی در 
کند و  آنج���ا انجام نشود و سازمان مذکور موافقت مالکان را تأمین 

به آنان در جای دیگری زمین داده شود. 
که نیاز به تعریض داشتند در حد مطلوب تعریض  2( معاب���ری 
شوند و ست���اد بازسازی خسارت‌های عق���ب نشینی‌ها را پرداخت 

کند. ک ارائه  کند و یا زمین جایگزین به صاحبان املا
3( خدمات عمومی مورد نیاز بافت تأمین شود. وجود اراضی 
خال���ی در داخ���ل بافت محلات این نیازها را مرتف���ع می‌کرد و ستاد 

بازسازی نیز این زمین‌ها را خریداری می‌کرد )همان(. 
4( آنچه که عوامل دخیل و ذینفع را به توافق در این موارد نزدیک 
می‌ک���رد، پیش بینی آینده و دست یافتن ب���ه »شهر خوب« بود. همه 
می‌پذیرفتند که به ازای ستمی که در طول جنگ به قصرشیرین وارد 
ش���د، این شهر به صورتی مطلوب ساخته شود. در نتیجه این فرآیند 
کنن���ده با هدف  تم���ام بافت شه���ر مشمول تدابی���ر شهرسازی اصلاح 
گرفت )همان(.  ایج���اد شهر خ���وب و باززنده سازی قصرشیرین، ق���رار 
گیری پاره‌ای دیگر  در ای���ن مرحله از جریان بازسازی نیز شک���ل 
از محت���وای نظری قاب���ل تشخیص است. در تبیی���ن ماهیت نظریه 
ک���ه هدف نظریه شهرس���ازی رسیدن به شهر  گفته شد  شهرس���ازی 
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خوب است. یعنی شهر خوب چیست و چگونه می‌توان به آن رسید 
)بحرین���ی، 1386(. در اینجا نیز ذینفعان در بازسازی قصرشیرین به 
گام‌های بازسازی تلاش داشتند  »شهر خوب« می‌اندیشیدن���د و در 
که در این م���ورد انجام  ک���ه به این هدف برسن���د. در پرسش‌های���ی 
گرایش به ای���ن هدف مشخص ش���د. در اینج���ا سؤال  ش���د، می���زان 
کنان شهر چقدر  که عوامل دخیل در بازس���ازی و بویژه سا ای���ن بود 
حاضر به پذیرش مداخله‌ه���ای شهرسازی برای رسیدن به شهری 
ای���ده آل و مطلوب از نظر آنان بوده اند؟ ج���دول6، نتایج پرسش از 
اف���راد را در موافقت ب���ا دست یافتن به شهر خ���وب نشان می‌دهد. 
افرادی كه با آنان مصاحبه شد، معتقد بودند كه شعار شهر خوب و 
تصور اینكه قصرشیرین با سیمای زیباتری نسبت به گذشته بازسازی 
كنان را جلب كرده  كثر سا شود. در افكار عمومی انعكاس یافته و نظر ا
كه تصور شهر خوب موجب همكاری بیشتر اهالی  گونه‌ای  ب���ود. به 
ح بازسازی شده بود )نتایج مصاحب���ه ها، 1391(. شهر در اج���راء طر

5-5- کاهش فاصله تصمیم گیری و اجرا 
ک���ه »ک���ار نظریه‌ه���ای  گفت���ه ش���د  در تبیی���ن ماهی���ت نظری���ه 
گیری و اجرا و به  کاهش و رفع فاصله بین تصمیم  شهرسازی امروز 

نتیجه رساندن فرآیند شهرسازی است« )بحرینی، 1386(. 
گیری در مورد  در جری���ان بازسازی قصرشیرین فاصله تصمی���م 
کاهش یافت و  چگونگ���ی بازسازی با اج���رای این تصمیم‌ها بسی���ار 
ح بازسازی  ب���ه هم نزدیک شد. تصمیم‌های نهایی در چارچوب طر
برحس���ب مورد اعلام می‌شد. شهرداری ب���ا فاصله اندکی برای موارد 
اع�ل�ام شده پروانه احداث ص���ادر میکرد و ستاد بازس���ازی امکانات 
که همه  اج���را و اح���داث را در اختیار متقاضیان قرار م���ی‌داد. از آنجا 
عوام���ل دخیل در بازس���ازی درجریان چگونگ���ی تصمیمگیریها قرار 
داشتن���د، بنابرای���ن در مرحله نهایی مانعی برای اج���رای آنها وجود 
نداشت)دفتر فنی، 1369، 79(. جدول7، نتایج بررسی نظریات افراد 

مورد پرسش در این مورد را نشان می‌دهد. 

جمع کم **متوسط **زیاد *بسیار زیاد *

درصدتعداد درصدتعداد درصدتعداد درصدتعداد درصدتعداد 

523/8838/1628/629/521100

کنان شهر در دست یافتن به شهر خوب. جدول 6- ارزیابی تمایل ذینفعان و بویژه سا

گیری و اجراء در روند بازسازی قصرشیرین. جدول 7- ارزیابی فاصله تصمیم 

نتیجه
در این تحقیق مشخص شد که به مجرد پدید آمدن نظم اولیه 
کردند، چارچوبی  که عوامل دخیل در بازسازی برقرار  و مناسبات���ی 
گرفت و قانونمندی‌ه���ای خ���ود را در روند اقدامات  نظری شک���ل 
گرفتن محتوا‌ی نظری  كرد. موارد زیر دلایل شکل  بازسازی اعمال 

در فرآیند بازسازی و اثبات فرضیه‌ها هستند: 
1( در تج���ارب جهانی نیز ب���ه مشارکت مردم و نهادهای عمومی 
و بدنب���ال آن به وج���ود آمدن الگوی مشابه���ی در بازسازی مناطق 
که در هنگام بروز  آسی���ب دیده، اشاره شده است. شرایط دش���واری 
گی���ری و اجرا  ک���ه در تصمیم  ای���ن سوان���ح روی می‌ده���د هر آنچه را 
کنار می‌گ���ذارد و چارچوب نظری خاصی را برای  غیرکاربردی است، 
بازسازی بوجود می‌آورد که معلول جبر و فشار و ضرورت تصمیم‌گیری، 
چ���ه در م���وارد ف���وری و چ���ه در م���وارد بنی���ادی و آین���ده نگ���ر است. 
2( محتوا ی نظر ی فرآ یند بازسازی از میان ضرورت‌ها و مسائل 
و مشک�ل�ات پی���ش روی جریان بازس���ازی و شکل‌گی���ری نهادهای 
کنان شهر و  مسئ���ول و دخیل در بازس���ازی و حضور باقی مانده سا

گفتمان و روابط بین آنان شکل می‌گیرد.  تعامل این عوامل و 
ک���ه از نظریه‌های  3( الگ���وی بازس���ازی در مقایسه با تعاریفی 
شناخته شده وجود دارد به علل زیر می‌تواند ماهیت و محتوای 

نظری داشته باشد.

 1-3( ب���ه پاسخ س���ؤالات می‌پردازد. این س���ؤالات به اقتضای 
هر مکانی متفاوت است. در قصرشیرین اصلی‌ترین سؤال انتخاب 
مک���ان شه���ر بود. برخ���ی س���ؤالات اصلی دیگ���ر در م���ورد چگونگی 
بازس���ازی شهر، می���زان مداخله در شکل اولیه باف���ت، ایمن‌سازی 
شهر در برابر مخاطرات آتی، تعیین اولویت‌های بازسازی و احیای 

نقش اقتصادی شهر در شرایط جدید بود. 
2-3( موض���وع اصل���ی در مباحث نظ���ر ی شهرسازی تشخیص 
»مصلح���ت عمومی« اس���ت، که می‌تواند مجموع���ه‌ای از خواسته‌ها 
باشد. در قصرشیرین بازسازی مجدد شهر و تجدید حیات آن در مکان 
قبلی و ترسیم چشم انداز آینده موضوع اصل ی »مصلحت عمومی« 
گام شد.  گام به  ب���ود، كه تحقق آنها تبدیل به فرآ یندی مرحل���ه‌ای و 
به گونه‌ای كه انجام ا ین مراحل سرانجام به بازسازی شهر منجر شد.
گیری محتوای نظری بازسازی و به دنبال  4( چگونگ���ی شکل 

آن الگوی بازسازی چنین است: 
1-4( در آغ���از بازس���ازی، ذینفع���ان و نهاده���ای دخیل امکان 

گفتگو و تبادل نظر و تعامل ندارند. 
که مورد توافق قرار  گفتگ���و و برقراری روابط، آنچه  2-4( با آغاز 
گام‌های بعدی می‌شود، اولین پاره‌های نظری  می‌گیرد و منجر به 

بازسازی می‌تواند باشد. 

بازسازی قصرشیرین از روایت تا واقعیت
ح‌های بازسازی پژوهشی برای دست یافتن به محتوای نظری طر
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پی نوشت ها

1 ای���ن نظرات در كارگاه تخصص���ی توسعه شهری با محوریت سوانح طبیعی در 
دومین اجلاس وزاری مسكن و شهرسازی كشورهای حوزه آسیا- اقیانوسیه در سال 
كید بر اجماع جهانی و منطقه‌ای پیرامون انتخاب راهبردها و  1387 در تهران، با تأ

سیاست‌های مشترك كاهش آسیب‌ها مطرح شد. 
2 تهی���ه كنن���ده ای���ن مقال���ه در هنگ���ام بازس���ازی، مسئولیت تهی���ه طرح‌های 
قصرشیری���ن، سرپ���ل ذهاب و گیلان غ���رب را به عهده داشت���ه و مشاور ستاد معین 

بازسازی خرمشهر نیز بوده است. 
گیلان غرب، نوسود، نودشه و باینگان است.  3 منظور شهرهای سرپل ذهاب، 
طرح بازسازی دو شهر اول توسط نگارنده با همكاری تیمی از كارشناسان متخصص 

و طرح سه شهر بعدی توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت، تهیه شد. 

 فهرست منابع 

بحرینی، سید حسین )1386(، نظریه‌های پیشرفته شهرسازی، محتوای درس در 
دوره دکترای شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده شهرسازی، دانشگاه تهران.
بهزاد فر، مصطفی )1382(، زلزله بم و تبیین زمینه ها، مبانی و استراتژی بازسازی 

شهر، فصلنامه شهرسازی و معماری، سال سیزدهم، شماره پنجم و ششم.
خورشیدی���ان، عبدالمجی���د )1390(، سرپن���اه موق���ت پ���س از سانح���ه، بررس���ی 

سیاست‌های تأمین مسكن موقت پس از زلزله 1385، صفه، شماره 53.
دفتر فنی استانداری )1368(، طرح بازسازی قصرشیرین، استانداری کرمانشاه 

دفتر فنی استانداری )1369(، پرونده بازسازی قصرشیرین )مکاتبات مصوبات(، 
استانداری کرمانشاه.

سعیدی كیا، محمد )1391(، بازسازی نباید آمرانه باشد، هفته نامه تجارت فردا، 
شماره 32. 

فلاحی، علیرض���ا )1390(، رویكردهای بازسازی مسكن پ���س از سانحه، از تولد تا 
بلوغ‌، صفه، شماره 53. 

عرصه، مهندسین مشاور )1369(، طرح بازسازی شهر خرمشهر، ستاد بازسازی 
مناطق آسیب دیده در جنگ تحمیلی.

کامروا، سید محمد علی )1364(، اصول سازماندهی و بازسازی و نوسازی مناطق 
جنگ زده در زمان جنگ، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی بازسازی مناطق 

جنگ زده .
 مصاحبه عمیق و تکمیل پرسشنامه با افراد دخیل در بازسازی قصرشیرین )1391(.
وزارت مسك���ن و شهرسازی )1387(، دومین اجلاس وزاری مسكن و شهرسازی 

آسیا- اقیانوسیه، تهران. 
هوائی، علیرض���ا )1383(، شیوه بازسازی بم، سمینار بازسازی بم‌، دانشگاه آزاد، 

واحد بوشهر.
Brooks, Michael, P.(2002), Planning Theory for Practitioners, APA, Plan-

ners Press.
Fainstein, Susan, S. (2000), New Directions in Planning Theory, Urban 

Affairs Review, vol.35.
Friedmann, Jhon (2003), Why do Planning Theory? Planning Theory 

Commentary, Sage Publications, www.Sagepublications. http:/ Sagepub.com.
Needham, Barrie (2004), John Friend: Advising and Theorizing, Planning 

Theory Symposium Essay, Sage, www.Sagepublications. http:/Sagepub.com.

3-4( از ای���ن پس، شناخ���ت مراحل بازس���ازی ممكن می‌شود 
ک���رد. در این  ک���ه در هر مرحله چکار باید  و تشخی���ص داده می‌شود 

صورت د یدگاه‌ها ی نظری محتوای شناخت را تشکیل می‌دهد. 
ک���ار د یدگاه‌های نظر ی بازسازی، مشروعیت بخشیدن   )4-4
ب���ه مداخله‌ه���ا و اقدام���ات اجرای���ی اس���ت. مشروعی���ت دادن را 
می‌ت���وان انطباق اقدامات ب���ا انتظارات و با قوانی���ن و مصوبه‌ها و 

کرد.  تأمین رضایت عمومی، تعریف 
5( در هنگام بازسازی قصرشیرین، تعیین حدود مالکیت‌ها، 
تعیین میزان مداخله در بافت، تصمیم در مورد ایمن سازی شهر 
گست���رش آن ب���ه ماوراء رودخان���ه الوند، آزاد س���ازی عرصه‌های  و 
که در مورد این مداخله‌ها صورت  می���راث فرهنگی و توافق‌هایی 
می‌گی���رد، همگ���ی جنب���ه نظ���ری دارن���د و می‌توانن���د پاره‌هایی از 

محتوای نظر ی بازسازی را تشکیل دهند. 
ح بازسازی  6( همانند نظریه‌های شهرس���ازی، هدف اصلی طر
قصرشیری���ن تفسی���ر و تبیی���ن شهر خ���وب و سازمانده���ی چگونگی 
رسیدن به آن بوده است. ماهیت نظری بازسازی در اینجا پیش‌بینی 

آینده و برنامه ریزی چگونگی رسیدن به آن می‌تواند باشد. 
ک���ار دیگر نظری���ه شهرسازی، کاهش فاصل���ه تصمیم‌گیری و   )7
ح  اجرا است. در بازسازی نیز همین وضعیت وجود دارد و هدف طر
بازسازی به حداقل رساندن فاصله تصمیم‌گیر ی و اجرا بوده است. 
مصاحبه شدگان اذعان داشتند که در جریان بازسازی، تصمیم‌های 

گرفته شده در زمانی کوتاه اجرا می‌شده است. 
8( مشابهت‌ه���ای فراوان���ی می���ان نظری���ه شهرس���ازی و آنچه 

ک���ه محت���وای نظر ی بازس���ازی نامیده شد وج���ود دارد. ولی تمایز 
که  که در جریان بازسازی طی می‌شود  اصلی آنها در روندی است 

متفاوت با روند نرمال و عادی تغییرات شهری است. 
اج���را،  و  گی���ری  تصمی���م  مرحل���ه  در  می‌رس���د  نظ���ر  ب���ه   )9
گرفته  که در طول فرآیند بازسازی شکل  قانونمندی‌ه���ا و نظمی 
که اصول و ارکان  است به الگوی شناخته شده‌ای تبدیل شده 
گرفته و از این پ���س جریان بازسازی را  آن م���ورد تواف���ق عام قرار 

ب���ه س���وی هدف‌ه���ای آن هدای���ت ک���رده اس���ت. 
گفته شد و ب���ا استفاده از محتوای این تحقیق  که  بن���ا بر آنچه 
محت���وا ی نظ���ر ی جر ی���ان بازسازی شه���ر قصرشیری���ن را می‌توان 

کرد: چنین جمع بندی و تعریف 
که نیازه���ای بازس���ازی را تشخی���ص می‌دهد و به  - مباحث���ی 

سؤال‌ها و مسائل بازسازی پاسخ می‌گوید. 
کنان شهر را ب���ه پیشنهادها و  - نظ���رات ذینفع���ان و بوی���ژه سا

تصمیم‌های اجرایی تبدیل می‌کند. 
ح بازسازی را بر مصالح عمومی منطبق می‌سازد  - محتوای طر

و چشم انداز آ ینده شهر را ترسیم میك‌ند.
کن���ان در مورد تعیین  - امک���ان مشارکت و اجم���اع نظرات سا

تکلیف مسائل بازسازی را فراهم می‌سازد. 
- ت���داوم روند بازسازی و شیوه‌های مداخله در بافت با هدف 
کالب���دی و دسترسی‌ها و دست یافتن به »شهر  بهتر شدن شرایط 

خوب« را ممکن می‌سازد. 
- فاصله تصمیم گیری و اجرا را حذف می‌کند و یا به حداقل می‌رساند. 
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